（別紙２）構築スケジュール

	令和６年度				役割分担
	第１クオータ	第２クオータ	第３クオータ	第４クオータ	
契約締結		補助金交付決定後			小野市・受託者
早期移行団体検証事業応募					小野市
ガバクラ利用開始		R6.7～9 予定			小野市
要件定義・基本設計 ・詳細設計					受託者
ネットワーク接続環境・運用管理環境構築					受託者
第五次 LGWAN 用パラメータシート提出		R6.9 末〆切予定			小野市
第五次 LGWAN 移行 ・疎通確認（Ping 試験）				R7.1	小野市・受託者
ASP ベンダ　ガバクラ接続				R7.1	ASP
ASP ベンダ　ガバクラ上での構築開始				R7.3	ASP
運用管理業務開始				R7.3	受託者