

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月01日

計画の名称	小野市 安全・安心で「花と緑・色と香り」の公園づくり（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	小野市														
計画の目標	公園施設長寿命化計画を基に都市公園の整備と既存公園施設の更新を行い、公園施設の計画的な維持管理等を図り、安全・安心で防災・安全で防災に強い公園づくりを目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		173	A	173	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	令和6年度末までに公園施設長寿命化計画に基づき公園の施設等の更新率を12%から58%にする。 公園施設長寿命化計画に記載されている施設等の更新率を測定する。 （長寿命化計画に計上されている施設等の内、更新された施設数/長寿命化計画に記載されている施設等の全数）×100	12%	32%	58%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	小野市	直接	小野市	－	－	小野市公園長寿命化対策 支援事業（A-1）（5か年 老朽）	大池総合公園・榊公園野球場 における照明施設の改築等	小野市	■	■				60		策定済	
	A12-002	公園	一般	小野市	直接	小野市	－	－	小野市公園長寿命化対策 支援事業（A-1）	大池総合公園外4公園におけ る施設の改築等	小野市		■	■	■	■	100		策定済	
	A12-003	公園	一般	小野市	直接	小野市	－	－	小野市公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設長寿命化計画の更新	小野市					■		13		－
												小計						173		
											合計						173			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 小野市地域振興部まちづくり課	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1137 236 1538 379"> 事後評価の実施時期 R7.3末 </td><td data-bbox="1538 236 2119 379"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1137 379 1538 518"> 公表の方法 小野市公式ホームページで公表 </td><td data-bbox="1538 379 2119 518"></td></tr> </table>	事後評価の実施時期 R7.3末		公表の方法 小野市公式ホームページで公表	
事後評価の実施時期 R7.3末					
公表の方法 小野市公式ホームページで公表					

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設の更新率が40%となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

--

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	58%	
	最 終 実績値	0%	